

2020年 9月 活動日予定表

	曜日	田んぼ	畑・作業	畑・作業	山 作業	草刈・道路	植物観察調査	イベント行事
1	火							
2	水		ジャガイモ植え付け			草刈り	植物保全活動	
3	木							
4	金							
5	土		ダイコン種蒔き		北通路のベンチ改修			
6	日							
7	月							
8	火							
9	水					草刈り	花暦調査	
10	木							
11	金							
12	土					草刈り		
13	日							
14	月							
15	火							
16	水	水位調整	草取り			草刈り	植物保全活動	
17	木							
18	金							
19	土	水位調整				草刈り		運営会議
20	日							
21	月							
22	火							
23	水	水位調整			ほだ場天地返し	草刈り	花暦調査	
24	木							
25	金							
26	土					草刈り		
27	日							
28	月							
29	火							
30	水					草刈り	植物保全活動	メカイ準備
9月から通常の作業時間に戻ります。								